Ata — Reuniões com Giuliano, 04/11 e 05/11/2026

RECRIA Marketing

Reunião de 04/11

1 · Teste do evento (cadastro e contratação de teste)

Não deu tempo de rodar o teste ao vivo. Ficou combinado para 05/11, às 10h, junto com o cadastro do chip.

2 · Chip para disparos no WhatsApp (Nextags)

Giuliano já tinha comprado o chip e passou o número para cadastro. Ficou de fazer o cadastro, junto com a Recria, na reunião de 05/11.

3 · Live com o Jayme — cancelada

O Jayme repassou o convite para os parentes dele, porque o assunto não fez sentido para ele participar.

4 · Convidados do ElevaCast — confirmados

Já está tudo certo com os convidados do ElevaCast.

5 · Episódio 9 do ElevaCast

Giuliano pediu para alinhar com o pessoal do ProHub. Recria ficou de analisar e dar retorno.

6 · Material de tela para o fundo da sala (ElevaCast)

Giuliano quer passar um material na tela ao fundo da sala durante as gravações — slide intercalando os logos da Eleva (Área Comum - portal do condomínio, Eleva Hub de Negócios). Recria verifica com a Rafa como funciona o envio desse material.

7 · Vídeos do roteiro

Giuliano ficou de enviar até sexta, 06/11, dois vídeos: um para o ElevaCast e outro para divulgação do portal no Instagram.

8 · Projeto da Pati — encaminhado

Já foi enviado para a Pati um vídeo explicando o calendário de novembro, dezembro e janeiro. Fica aguardando o retorno dela, validando fotos e conteúdos.

Reunião de 05/11, 10h

1 · Teste do evento de conversões — concluído parcialmente

O cadastro (`CompleteRegistration`) chegou certinho na Meta, com origem "Servidor". O pagamento foi aprovado e a nota fiscal emitida, mas o evento de Compra (`Purchase`) não apareceu na aba de teste.

Causa identificada pelo Giuliano: a etapa que avisa a Meta, executada logo depois do portal responder à confirmação do Asaas, provavelmente não teve tempo de terminar de rodar.

Plano de ação: Giuliano vai publicar uma correção no portal (registrar a resposta da Meta a cada envio + garantir o tempo necessário) e propôs refazer o teste **amanhã, 06/11, às 10h**, com uma cobrança nova. A

Recria confirmou de acordo com o plano.

Giuliano também enviou, no mesmo retorno, o encaminhamento das 4 melhorias sugeridas pela Recria para os eventos do servidor: mais dados do usuário, dados do navegador e deduplicação ficam para logo depois do lançamento; só a remoção do código de teste (`TEST67208`) acontece antes, assim que a Compra for confirmada no teste de amanhã.

2 · Cadastro do número na Nextags/Meta — concluído

O número do eSIM da Eleva foi cadastrado com sucesso na Nextags e vinculado à Plataforma API do WhatsApp Business da Meta.

Número cadastrado: `+55 51 99375-0621`

> ■■ ***Atenção, destacado****: esse número* ***não pode, em hipótese alguma, ser vinculado a nenhum WhatsApp comum*** *(nem WhatsApp pessoal, nem WhatsApp Business via app de celular). Se isso acontecer, a API cai e o número perde a conexão com a Nextags.*

Como responder as pessoas depois do disparo: a Nextags não tem aplicativo de celular. O acesso é feito **pelo navegador** (celular ou computador), fazendo login com o Gmail do Eleva Marketing, no link abaixo:

• Link da Nextags: https://nextags.com.br/

• Login: Gmail do Eleva Marketing (`eleva.gs@gmail.com`)

É por essa tela, logado no navegador, que o Giuliano (ou quem for responsável) deve responder as pessoas que receberem o disparo e interagirem.

3 · Lista de síndicos para disparo

Giuliano enviou uma lista atualizada de síndicos (nome, telefone e e-mail) para a Amanda subir na Nextags. Os disparos para essa lista acontecem na semana que vem.

4 · Mensagens de disparo

A Amanda vai configurar as mensagens dentro da Nextags até amanhã. A aprovação com o Giuliano acontece na reunião de amanhã (06/11) ou por WhatsApp.

5 · Vídeo do roteiro

Giuliano ainda está devendo o vídeo — ficou de enviar amanhã, 06/11.

6 · Segmentação da campanha Meta

Giuliano pediu para a Recria enviar a ele a segmentação usada na campanha da Meta, já que ele havia passado anteriormente uma lista de regiões prioritárias de acesso ao portal. Pendência da Recria.

7 · Material de tela do ElevaCast — em andamento

A Amanda ia falar hoje com o ProHub sobre o procedimento para passar slides com o logo da Eleva na tela de fundo das gravações.

Pendências para a reunião de amanhã, 06/11, às 10h

1. Refazer o teste do evento de Compra (`Purchase`), com cobrança nova.

2. Confirmar/aprovar as mensagens de disparo com o Giuliano.

3. Receber o vídeo do roteiro.

4. Confirmar se a lista de síndicos já foi carregada na Nextags.

Meta para a próxima semana

• Nextags configurada e disparos programados.

• Campanhas Meta/Google programadas para entrar no ar em 09/11.

• Vídeo do Giuliano editado e publicado.

• Materiais para redes sociais prontos para postagem.