Pauta — Reunião com Giuliano, 04/11/2026

RECRIA Marketing

Compilado a partir da ata de 28/10 e de todas as trocas de documentos desde então (29/10 a 03/11).

---

1 · Teste de hoje (cadastro + contratação de teste)

Pelo cronograma que ele mesmo passou: atualização do portal saiu dia 03/11, e **hoje (04/11)** ele faria o cadastro de teste e a contratação de teste, avisando antes de cada um pra acompanharem juntos na aba "Eventos de teste".

Cobrar: já fez os testes? Apareceu o `CompleteRegistration` e o `Purchase` certinho, com origem "Servidor"? Se ainda não fez, aproveitar a reunião de hoje pra fazer ao vivo.

2 · Token da API de Conversões

Mandamos o token duas vezes — a primeira (28/10) expirou sem uso, a segunda (03/11) já foi reenviada. **Confirmar**: ele já pegou o token e colou no servidor?

3 · WhatsApp — chip/eSIM para a Nextags — só falta o chip

Cartão já cadastrado na Nextags (o mesmo usado na Meta). **Só falta o chip físico** pra fazer o cadastro do número de disparo. **Cobrar**: conseguiu comprar o chip? Se sim, combinar o horário de fazer o cadastro juntos (ligação rápida pra ele passar o código de verificação).

4 · Acesso ao portfólio da Meta — RESOLVIDO

O Rene já liberou o acesso do Giuliano. A Amanda já removeu Fator.ag, Solutions Engineering Team e Kommo. Sem pendência.

5 · Cartão para cadastro na Nextags — RESOLVIDO

Já cadastrado (mesmo cartão usado na Meta).

6 · Live com o Jayme

Ele tinha reunião marcada com o Jayme em 29/10, pra alinhar a temática (podia trocar de convidado, dependendo do que o Jayme quisesse abordar). **Cobrar**: qual foi o resultado? Vai ser com o Jayme ou outra pessoa? Qual a data? Lembrando que esse retorno já está atrasado em relação ao prazo que pedimos (até 30/10, se a live fosse dia 11/11) — se ainda não tiver data fechada, a janela pra rodar uma semana de tráfego pago antes da live já está ficando apertada.

7 · Vídeos do roteiro

Ele ainda não tinha gravado (último status, 28/10: "vai gravar nos próximos dias"). **Cobrar**: conseguiu gravar?

8 · Episódio 9 do ElevaCast — parcialmente resolvido

A Amanda já conseguiu o material bruto do episódio 9 com o ProHub. Falta confirmar com o Rene se ele já tem os cortes prontos (era responsabilidade dele) — já cobrado de novo hoje, junto com a liberação do episódio 8 no YouTube. Se o Rene não liberar, a Amanda assume, mas sem refazer cortes que já existem.

9 · Indicação de dev de segurança da informação — pendência nossa

Ainda não indicamos ninguém. A Amanda vai verificar e dar retorno em breve.

O que já está resolvido, sem pendência (só pra registro)

• Data de lançamento confirmada: **09/11**.

• Nomes das conversões do Google Ads confirmados: "Área Comum · conta criada" e "Área Comum · assinatura".

• Pixel/conjunto de dados confirmado: `634359929729484`.

• Evento de cadastro confirmado como `CompleteRegistration` (não `Lead`).

• Critério de valor das assinaturas (valor total do plano, não a parcela) confirmado, para as duas plataformas.

• Decisão sobre o prazo de 7 dias de desistência: sem espera, `Purchase` dispara na hora do pagamento (revisável depois com dado real).

• Fluxo do evento de estorno (`Refund`/"Retração") documentado como melhoria futura, não bloqueante.

• Confirmado: sem risco de contagem dupla entre Tag Manager e os eventos do servidor.

• Destino dos anúncios, UTMs e auto-tagging confirmados como já configurados desde o início das campanhas.

• Ajustes de palavras-chave (v3, 6 pontos) e faixa etária da Meta — prompt já enviado ao Claude in Chrome em 30/10.

Pendência nossa, não dele

• Revisar pessoalmente as campanhas (Google e Meta) — a Amanda tinha planejado fazer isso na sexta, 06/11.