Ata reunião Recria/Eleva — Amanda e Giuliano

Ata geral, reuniões de 04/11 e 05/11/2026

---

1 · Teste do evento de conversões

Em 04/11: não deu tempo de fazer o teste.

Em 05/11: teste realizado. `CompleteRegistration` chegou certinho na Meta, origem "Servidor". `Purchase` não apareceu, mesmo com pagamento aprovado e nota fiscal emitida. Giuliano identificou a causa (a etapa que avisa a Meta não tinha tempo de terminar) e já publicou uma correção no portal.

Falta para 06/11: refazer o teste, às 10h, com cobrança nova, para validar `CompleteRegistration` e `Purchase` juntos.

2 · Chip para disparos no WhatsApp (Nextags)

Em 04/11: Giuliano já tinha comprado o chip e passado o número, mas não deu tempo de fazer o cadastro.

Em 05/11: cadastro concluído. Número **+55 51 9375-0621** cadastrado na Nextags e vinculado à Plataforma API do WhatsApp Business. Também foi cadastrado o cartão de cobrança (Mastercard final **6454**) no Gerenciador do WhatsApp, cobrindo os custos dos disparos.

> ■■ *Esse número não pode, em hipótese alguma, ser vinculado a nenhum WhatsApp comum (nem pessoal, nem Business via app de celular) — senão a API cai e o número perde a conexão com a Nextags.*

A Nextags não tem aplicativo de celular — o acesso é só pelo navegador (celular ou computador), com login no Gmail do Eleva Marketing (`eleva.gs@gmail.com`), pelo link https://nextags.com.br/. É por essa tela que o Giuliano deve responder as pessoas que receberem o disparo.

Sem pendência — cadastro completo.

3 · Live/parcerias com o Jayme

Em 04/11: ponto ainda em aberto.

Em 05/11: resolvido. O Jayme vai fazer lives em parceria com os parentes do Giuliano.

4 · ElevaCast — convidados, episódios 8 e 9, material de tela

Em 04/11: convidados confirmados. Episódio 9 ainda pendente de alinhamento com o ProHub.

Em 05/11: acesso ao YouTube recebido; o Rene já subiu os episódios 8 e 9 — episódio 8 vai ao ar hoje, 05/11, às 19h; episódio 9 vai ao ar em 07/12, às 9h (ritmo de um por mês), divulgando os dois no Instagram. Também confirmado com o ProHub o material de tela de fundo das gravações: será um vídeo em loop com os logos da Eleva — o Giuliano vai providenciar o vídeo.

Sem pendência — só falta o Giuliano enviar o vídeo do material de tela.

5 · Vídeos do roteiro

Em 04/11 e 05/11: Giuliano ficou de enviar até sexta, 06/11, os vídeos para o ElevaCast e para divulgação do portal no Instagram.

Falta para 06/11: receber os vídeos.

6 · Lista de síndicos e administradoras para disparo

Em 05/11: Giuliano enviou a lista atualizada de síndicos (nome, telefone, e-mail) para subir na Nextags, com disparos previstos para a semana que vem. Ele também está avaliando uma possível lista de administradoras de condomínio para entrar nos disparos.

7 · Mensagens de disparo

Em 05/11: a Amanda vai configurar as mensagens na Nextags e tentar validar com o Giuliano até amanhã, para aprovação.

8 · Segmentação da campanha Meta

Em 05/11: Giuliano pediu que a Recria envie a segmentação usada na campanha da Meta (ele havia passado uma lista de regiões prioritárias anteriormente). Pendência da Recria.

9 · Projeto da Pati

Em 05/11: Giuliano vai conversar com a Pati no fim de semana sobre a continuidade do projeto, já que o material de novembro, dezembro e janeiro está pronto. Aguardando o retorno dele para seguir programando os conteúdos.

Resumo do que falta para 06/11, às 10h

• Refazer o teste do evento de conversões, para validar `CompleteRegistration` e `Purchase` juntos.

• Receber os vídeos do roteiro.